## PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI



# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali 57316 Provinsi Jawa Tengah Telp/Fax : [0276] 321049 • Email : dpupr@boyolali.go.id • Website : www.dpupr.boyolali.go.id

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)

Nomor: 620/235.26/43/BM/XII/2024

Data Paket Pekerjaan:

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Randu - Penggung

Nomor Kontrak/SPK : K-E/19.13/SP/BM/4.3/2024

Tanggal Kontrak/SPK : 16 Agustus 2024

Nomor Addendum 01 : 620/167.05/4.3/BM/IX/2024

Tanggal Addendum 01 : 4 September 2024

Nomor Addendum 02 : 620/235.11/4.3/BM/XII/2024

Tanggal Addendum 02 : 5 Desember 2024

Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JOKO PRASETYO, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Kabupaten Boyolali

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : RHISANIA TAMPUBOLON, ST

jabatan : Direktur PT. TRIDAYA BAKTI NUSA

Alamat : 18 Office Park, #10 floor- Lot A. Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar Minggu.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. TRIDAYA BAKTI NUSA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### Berdasarkan:

- Surat Perjanjian Nomor: K-E/19.13/SP/BM/4.3/2024, tanggal 16 Agustus 2024 dan diubah sebagaimana perubahan terakhir Addendum Kontrak 02 Nomor: 620/235.11/4.3/BM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua Terhadap Kontrak Nomor: K-E/19.13/SP/BM/4.3/2024, tanggal 16 Agustus 2024 paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Randu – Penggung.
- Surat Pengawas Pekerjaan tanggal \_\_\_\_\_\_perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan ke Satu / Dua )\* Pekerjaan Peningkatan Jalan Randu – Penggung

### Menyatakan bahwa:

- 1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Randu - Penggung dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 09 Desember 2024.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui / tidak melampaui )\* waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan perubahannya.
- Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, mulai tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 06 Juni 2025.
- 4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menyerahkan Pekerjaan PT. TRIDAYA BAKTI NUSA

RISHANIA PAMPUBOLON, ST

Direktur

Yang Menerima Pekerjaan KRejabat Pembuat Komitmen

O TOKO PRASETYO, ST

MALX308878814

NIP. 19770617 200801 1 006