

# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 250 Boyolali Kode Pos 57316 Website: dpupr.boyolali.go.id 2 (0276) 321049 Fax. (0276) 321049

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)

Nomor: K.E/003.40 /PSDA /4-3/2024

Data Paket Pekerjaan:

Program

Kegiatan

Paket Pekerjaan

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gempolsari ( DAK ) No. SPK/SPMK K-E/003.14/PSDA/4.3/2024

30 Mei 2024 Tanggal SPK/SPMK

No. Adendum Kontrak

Tanggal Adendum Kontrak

Tahun Anggaran

2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

 Nama SRI BUDI WAHYONO, ST

Jabatan Kepala Bidang PSDA DPUPR Kabupaten Boyolali

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi

D.I Gempolsari ( DAK ) Kabupaten Boyolali

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali KodePos 57316 Alamat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama RHISANIA TAMPUBOLON,ST

Jabatan Direktur PT. TRIDAYA BAKTI NUSA selaku Penyedia Barang/ Jasa

Alamat : 18 Office Park #10Floor-Lot A. Jl TB Simatupang , Pasar Minggu Jakarta

Selatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT.TRIDAYA BAKTI NUSA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

### Berdasarkan:

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: K-E/003.14/PSDA/4.3/2024 Tanggal: 30 Mei 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: K-E/003.16/PSDA/4.3/2024 Tanggal: 4 Juni 2024 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gempolsari (DAK)
- 2. Surat Pengawas Pekerjaan tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan ke (Satu / Dua )\* Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gempolsari (DAK )

### Menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gempolsari ( DAK ) kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 28 November 2024.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui / tidak melampaui )\* waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan perubahannya.
- Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender mulai tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025.
- 4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Boyolali, 28 November 2024

Yang Menyerahkan Pekerjaan

PT TRIDAYA BAKTINUSA

RHISANIA TAMPEBOLON, ST

Direktur

Yang Menerima Pekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen

SRI BUDI WARYONO, ST

NIP: 19730922 200312 1 004

#### Menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gempolsari ( DAK ) kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 28 November 2024.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui / tidak melampaui )\* waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan perubahannya.
- Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender mulai tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025.
- 4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama

Boyolali, 28 November 2024

Yang Menyerahkan Pekerjaan

PT.TRIDAYA BAKTINUSA

RHISANIA TAMPUBOLON,ST

Direktor

Yang Menerima Pekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen

SRI BLDI WAHYONO, ST

NIP 19730922 200312 1 004